

ПРОТОКОЛ
заседания координационного совета по развитию инвестиционной
деятельности и конкуренции на территории
Минераловодского городского округа

13 мая 2022 г.

г. Минеральные Воды

№ 2

Председательствовал:

В. С. Сергиенко

Присутствовали: Мельников О. А., Исаев М. Ю., Прокопьева Н. В., Якуба С. В., Руденко Е. В., Фисенко Г. В., Калагов О. Р., Петриенко О. В., Ньюпа С. А., Михайлов А. И., Рубцов С. Ю, Тулупов К. В.

ПРОТОКОЛЬНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ

№ п/п	Содержание поручения	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1.	Управлению экономического развития администрации Минераловодского городского округа создать рабочую группу по реализации инвестиционного проекта «Строительство Нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий Международного аэропорта Минеральные воды	25.05.2022	Фисенко Г. В.
2.	Управлению муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа предоставить алгоритм согласования по ресурсоснабжающим организациям	25.05.2022	Руденко Е. В.
3.	Для ЗУ: - 26:24:040320:21 - 26:24:040320:62 - 26:24:040320:64 - Кадастровый квартал 26:24:040320		
3.1	Проработать вопрос о возможности предоставления ЗУ по ПП №1300 и оценки необходимости изменения ВРИ в части данного ЗУ	01.06.2022	Якуба С. В., Прокопьева Н. В., Горбачев Д. Е.

3.2	Подготовить схемы для оформления прав на ЗУ на топографической основе	20.05.2022	Тулупов К. В.
3.3	Направить образец схемы для оформления прав на ЗУ на топографической основе с описанием благоустройства	20.05.2022	Тулупов К. В., Малинин С. В., Нюппа С. А.
3.4	Рассмотреть представленный образец схемы ЗУ с описанием по благоустройству земельного участка и предоставить предварительное согласование	25.05.2022	Руденко Е. В.
3.5	Получить согласование от ресурсоснабжающих организаций на схемах для оформления прав на ЗУ с описанием по благоустройству	03.06.2022	Малинин С. В.
3.6	Подготовить обращение с целью получения согласования от управления муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа	06.06.2022	Нюппа С. А.
3.7	Рассмотреть и согласовать представленные материалы по благоустройству земельного участка	5 раб. дней с момента обращения	Руденко Е. В.
3.8	Подготовить обращение в управление архитектуры и градостроительства администрации Минераловодского городского округа с целью получения согласования размещения объекта согласно п.4. постановления Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300	13.06.2022	Нюппа С. А.
3.9	Рассмотреть и предоставить разрешение на размещение объекта	15 раб. дней с момента обращения	Якуба С. В., Прокопьева Н. В.
4	Для ЗУ: - 26:24:040320:22		
4.1	Управлению архитектуры и градостроительства администрации Минераловодского городского округа оценить необходимость изменения вида разрешенного	01.06.2022	Якуба С. В.

	использования земельного участка с кадастровым номером 26:24:040320:22		
4.2	Подготовить обращение в администрацию Минераловодского городского округа с целью получения согласования заключения Арендатором-Новапорт Трейдинг договора субаренды ЗУ с ООО «Кредитинвест»	20.05.2022	Нюппа С. А.
4.3	Рассмотреть и предоставить согласование на размещение объекта	15 раб. дней с момента обращения	Якуба С. В., Прокопьева Н. В.
5.	Для ЗУ: - Кадастровый квартал 26:23:140118 - Кадастровый квартал 26:23:140119 - Кадастровый квартал 26:23:140103 - Кадастровый квартал 26:23:140115 - 26:23:000000:2342		
5.1	Подготовить схемы для оформления прав на ЗУ на топографической основе	30.05.2022	Тулупов К. В.
5.2	Получить согласование от ресурсоснабжающих организаций на схемах для оформления прав на ЗУ	06.06.2022	Малинин С. В.
5.3	Подготовить обращение с целью получения согласования от Управления муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа	08.06.2022	Нюппа С. А. Малинин С.В.
5.4	Рассмотреть и согласовать представленные материалы по благоустройству земельного участка	5 раб. дней с момента обращения	Руденко Е. В.
5.5	Подготовить обращение в управление архитектуры и градостроительства администрации Минераловодского городского округа с целью получения согласования размещения объекта согласно п.3. постановления Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300	17.06.2022	Нюппа С.А.

5.6	Рассмотреть и предоставить разрешение на размещение объекта	15 раб. дней с момента обращения	Якуба С. В., Прокопьева Н. В.
6	Для ЗУ: - 26:23:000000:2293		
6.1	Подготовить заявления на проведение собрания с собственниками/дольщиками	27.05.2022	Нюппа С. А.
6.2	Рассмотрение и согласование заявления на проведение собрания с собственниками/дольщиками	10 раб. дней с момента обращения	Прокопьева Н. В.
7.	Для ЗУ: - 26:24:040320:31		
7.1	Подготовить обращение с целью получения ГПЗУ	11.05.2022	Малинин С. В.
7.2	Рассмотреть обращение и предоставить ГПЗУ	14 раб. дней с момента обращения	Якуба С. В.