

«СОГЛАСОВАНО»:



Заместитель главы администрации
Минераловодского городского округа

А.А. Ельцов

12. 2022г.

«УТВЕРЖДАЮ»:



Директор Минераловодского филиала
ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

А.В. Мельников

« 12. 2022г.

ГРАФИК ПЛАНОВОГО ОСТАНОВА КОТЕЛЬНЫХ

Минераловодского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

в межотопительный период 2023 года.

№№ котель- ной	Обозначение и адрес котельной	Дата остановки на ремонт	Дата пуска в работу
1	№26-01 г.Минеральные Воды, ул.К.Маркса, 76 А	30.05.23г.	13.06.23г.
2	№26-02 г.Минеральные Воды, ул.Почтовая, 9 А	22.08.23г.	05.09.23г.
3	№26-03 г.Минеральные Воды, ул.Железноводская, 22 а	27.06.23г.	11.07.23г.
4	№26-04 г.Минеральные Воды, пер.Февральский, 19	16.05.23г.	30.05.23г.
5	№26-05 г.Минеральные Воды, пр.22 Партсъезда, 60	11.05.23г.	25.05.23г.
6	№26-06 г.Минеральные Воды, ул.50 лет Октября, 47 а	15.08.23г.	29.08.23г.
7	№26-08 Г.Минеральные Воды, пр.22 Партсъезда,149	30.05.23г.	13.06.23г.
8	№26-09 г.Минеральные Воды, ул.Ставропольская, 5 а	06.06.23г.	20.06.23г.
9	№26-10 г.Минеральные Воды, ул.Кисловодская 59 / ул.Горская, 76	01.08.23г.	15.08.23г.
10	№26-11 г.Минеральные Воды, ул.Калинина, 2 Г	11.05.23г.	25.05.23г.
11	№26-12 Минераловодский район, п.Анджиевский, ул.Набережная, 85 а	17.04.23г.	28.04.23г.
12	№26-15 г.Минеральные Воды, ул.Горская, 67 а	01.08.23г.	15.08.23г.
13	№26-18 г.Минеральные Воды, ул.Пушкина, 10 Б	14.06.23г.	28.06.23г.
14	№26-19 г.Минеральные Воды, ул.Ленина, 22 А	25.07.23г.	08.08.23г.

№№ котельной	Обозначение и адрес котельной	Дата остановки на ремонт	Дата пуска в работу
15	№26-21 г.Минеральные Воды, ул.К.Маркса, 51 а	16.05.23г.	30.05.23г.
16	№26-23 г.Минеральные Воды, ул.Анджиевского, 35а	20.06.23г.	04.07.23г.
17	№26-24 г.Минеральные Воды, ул.Тихая, 1а	11.07.23г.	25.07.23г.
18	№26-28 Минераловодский район, п.Анджиевский, ул.Школьная, 8 В	25.07.23г.	08.08.23г.
19	№26-29 г.Минеральные Воды, ул.Дружбы, 16 / ул.Вишневая, 9	04.07.23г.	18.07.23г.
20	№26-30 г.Минеральные Воды, ул.Бештаугорская,32	18.07.23г.	01.08.23г.
21	№26-33 Минераловодский район, п.Первомайский, ул.Ротенко, 3а	30.05.23г.	13.06.23г.
22	№26-37 Минераловодский район, х.Красный Пахарь	16.05.23г.	30.05.23г.
23	№26-40 Минераловодский район, с.Марьины Колод- цы, ул.Молодежная, 16	15.06.23г.	29.06.23г.
24	№26-41 Минераловодский район, п.Новотерский, ул.Школьная, 15	15.08.23г.	29.08.23г.
25	№26-49 Минераловодский район, с.Орбельяновка, ул.Базарная, 18	11.07.23г.	25.07.23г.
26	№26-50 Минераловодский район, с.Побегайловка	16.05.23г.	30.05.23г.
27	№26-52 г.Минеральные Воды, пл.III интернациона- ла, 1а	11.07.23г.	25.07.23г.
28	№26-61 г.Минеральные Воды, ул.Пушкина,54 «в» строение 1	08.08.23г.	22.08.23г.

Главный инженер

Минераловодского филиала
ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

А.Н. Лисун